
Prosjektgruppe «Steinbruddet»

Oppnevnt juni 2021

Medlemmer: Helge Skaar, Paal Jørs, Ragnar Bratland

Miljøkonsulent Rambøll

Avsluttet planarbeidet september 2022

Klart for gjennomføring av miljøsanering – MGKs ansvar





• Plan for miljøsanering

• Godkjent august 2021

• Påklaget november 2021

• Under klagebehandling

Forurensingsloven

• Dispensasjon for vesentlig terrenginngrep 

• Godkjent  august 2022

• 3 år gjennomføringsfrist

Plan- og 
bygningsloven


